

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Traité/Date Paire

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : Janvier à Décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCPC (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparat ¹ des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ¹ (9)	Date d'ouverture des manifestat ¹ (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat ¹ (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale de la mécanisation agricole et d'irrigation	DRP	20 000 000	Non	Oui	06/05/2026	12/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026	-	29/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	24/07/2026	-	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	21/09/2026	25/09/2026	2 mois	RE
2	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour l'aide des acquisitions du projet	DRP	23 600 000	Non	Oui	22/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	02/06/2026	08/06/2026	08/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	05/08/2026	09/08/2026	09/09/2026	12/09/2026	26/09/2026	30/09/2026	07/10/2026	09/11/2026	11/11/2026	6 mois	RE
3	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour l'aide des comptes du projet	DRP	11 800 000	Non	Oui	13/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	26/06/2026	27/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	28/08/2026	27/09/2026	01/10/2026	15/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	28/11/2026	30/11/2026	1 mois	RE
COUT TOTAL			55 400 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

DC : Demande de cotation

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



18 MARS 2026