

Fournitures, Travaux et Services

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES								Source de Financement RI/RE (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exa men DN CC P (Oui / Non)	Exa men CCM P (Oui / Non)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objec tion du PTE	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Matériel informatique	DC	9 700 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	FP
2	Mobilier de bureau	DC	1 250 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	FP
3	Fourniture de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	1 mois	FP
4	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	FP
5	Fournitures des produits d'entretien	DC	3 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	FP
6	Fourniture non stockable eau	DC	2 100 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	FP
7	Entretien du bâtiment	DC	3 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	FP
8	Maintenance (matériel informatique)	DC	2 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	FP
9	Entretien et réparation du matériel roulant	DC	10 000 000	Non	Oui	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	12 mois	FP
10	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	1 900 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	12 mois	FP
11	Assurance du matériel de transport	DC	1 100 000	Non	Oui	27/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 Mois	FP
12	Production des plaques d'immatriculation types des ouvrages du FACT pour les communes et régions	DRP	25 000 000	Non	Oui	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	2 Mois	FP
13	Reception : alimentation	DC	6 000 000	Non	Oui	27/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 Mois	FP
14	Relire imprimer les différents rapports périodiques	DC	5 000 000	Non	Oui	27/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 Mois	FP
Total			84 050 000													

25% du total	21 012 500
Total des lignes réservées aux jeunes et femmes entrepreneurs	47 250 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	56,22%

FP: Fonds Propre
DC: Demande de Cotation
DRP: Demande de Renseignement des Prix



18 FEV 2026

Fait à Lomé, le
La PRMP

AYAH Amivi