

Présidence de la République
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original :

République Togolaise
Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2026 au 31/12/2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026



U 3 AVR 2026

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/26	-	23/04/26	30/04/26	07/05/26	11/05/26	-	18/05/26	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/26	-	23/03/26	30/03/26	06/04/26	10/04/26	-	17/04/26	15 jours	BG
3	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	5 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/26	-	23/04/26	30/04/26	07/05/26	11/05/26	-	21/05/26	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/26	-	28/04/26	05/05/26	12/05/26	18/05/26	-	25/05/26	15 jours	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/26	-	28/04/26	05/05/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	15 jours	BG
6	Acquisitions de progiciels (Antivirus, windows office et autres)	DC	2 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/26	-	28/04/26	05/05/26	12/05/26	16/05/26	-	23/05/26	15 jours	BG
7	Acquisition de motos	DC	3 000 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/26	-	07/05/26	15/05/26	22/05/26	28/05/26	-	04/06/26	15 jours	BG (Transferts)
8	Acquisition de produits alimentaires (boissons, eau et autres)	DC	10 000 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/26	-	07/05/26	15/05/26	22/05/26	26/05/26	-	02/06/26	15jours	BG
9	Aquistion de matériels et équipements de bureau	DRP	43 000 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/26	-	07/05/26	22/05/26	05/06/26	11/06/26	-	18/06/26	30 jours	BG (Transferts+ BIE)
10	Acquisition de matériels et équipements informatiques	DRP	41 000 000	NON	OUI	03/05/2026	07/05/26	-	11/05/26	26/05/26	09/06/26	15/06/26	-	22/06/26	30 jours	BG (Transferts)
11	Acquisition de voitures de fonction et de liaison (voitures « Sport Utility Vehicle » de type 4X2 et 4X4)	AOO	185 000 000	OUI	NON	13/04/2026	20/04/26		23/04/26	25/05/26	08/06/26	15/06/26		22/06/26	60 jours	BG (Transferts+ BIE)
12	Acquisitions de voitures de commandant	AOO	196 000 000	OUI	NON	05/05/2026	12/05/26	-	15/05/26	16/06/26	30/06/26	07/07/26	-	14/07/26	60 jours	BG (Transferts+)
TOTAL GENERAL			501 000 000													

La Personne Responsable des marchés Publics

M'mah TCHEMI

Hôtel du Président de la République
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original :

Révision 1
Révision 2.....
Révision 3.....

République Togolaise
Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marchés: 01/01/2026 au 31/12/2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Réf N°	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/26	-	23/04/26	30/04/26	07/05/26	11/05/26	-	18/05/26	15 jours	BG
2	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	7 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/26	-	23/04/26	30/04/26	07/05/26	11/05/26	-	18/05/26	15 jours	BG
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/26	-	23/04/26	30/04/26	07/05/26	11/05/26	-	18/05/26	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	7 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/26	-	27/04/26	04/05/26	11/05/26	11/05/26	-	18/05/26	15 jours	BG
5	Acquisition de matériels de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/26		27/04/26	04/05/26	11/05/26	15/05/26		22/05/26	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction (acquisition de pneus et autres pièces de rechange)	DRP	20 000 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/26	-	11/05/26	26/05/26	09/06/26	15/06/26	-	21/06/26	30 jours	BG
	TOTAL GENERAL		47 000 000													

La Personne Responsable des marchés Publics



03 AVR 2026

M'mah TCHEMI