



**SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE
L'ENTRETIEN ROUTIER**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
LA SAFER**

Janvier – Décembre 2026

Date de validation :

SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE L'ENTRETIEN ROUTIER (SAFER)

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan
original
Janvier à Décembre 2026



12 MARS 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Travaux d'aménagement et de rafraîchissement au sein des postes de péage et pesage	DRP	69 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	15/05/2026	4	RI
2	Travaux de confection de kiosques et d'équipements de poste de péage: construction et équipement d'un nouveau poste de péage	AOO	290 000 000	OUI	NON	23/03/2026	30/03/2026	-	03/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	26/05/2026	-	15/06/2026	4	RI
3	Travaux d'aménagement à la Direction	DC	20 000 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026	-	17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	-	29/05/2026	3	RI
4	Fourniture d'équipements de vidéosurveillance	DRP	65 000 000	NON	OUI	12/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	-	08/05/2026	4	RI
5	Fourniture de matériel de pèses essieux et pièces de rechange	DRP	39 000 000	NON	OUI	27/03/2026	31/03/2026	-	03/04/2026	18/04/2026	04/05/2026	08/05/2026	-	25/05/2026	4	RI
6	Fourniture et installation de fibre et câble Ethernet à la Direction et sur les postes de péage	DC	16 000 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026	-	17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	-	29/05/2026	3	RI
7	Fourniture et installation d'un champs photovoltaïque de 30 Kwc	DRP	65 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	26/04/2026	-	13/05/2026	4	RI
8	Fourniture de matériels roulant	DC	24 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	-	11/05/2026	4	RI
9	Fourniture de matériel et équipement informatiques	DRP	40 000 000	NON	OUI	17/04/2026	23/04/2026	-	28/04/2026	13/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	-	18/06/2026	4	RI
10	Fourniture et installation de groupes électrogènes et pièces de rechanges	DRP	28 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	21/05/2026	3	RI
11	Fourniture de matériel de maintenance pour les équipements de péage et pesage	DRP	36 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026	-	07/04/2026	22/04/2026	06/05/2026	11/05/2026	-	28/05/2026	3	RI
12	Fourniture d'agendas, calendriers et gadgets	DRP	55 000 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	13/05/2026	28/05/2026	01/06/2026	-	18/06/2026	4	RI
13	Fourniture et installation des lampadaires et têtes de lampadaires + pièces de rechange pour le renforcement de l'éclairage des postes	DRP	45 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	-	22/05/2026	4	RI
14	Fourniture et installation de logiciel de gestion informatique (ERP)+ services connexes	AOO	147 000 000	OUI	NON	13/04/2026	20/04/2026	-	24/04/2026	24/05/2026	07/06/2026	16/06/2026	-	06/07/2026	4	RI

PRMP

Issifou DJOUILA

SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE L'ENTRETIEN ROUTIER (SAFER)

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan
original
Janvier à Décembre 2026



12 MARS 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
15	Fourniture des consommables Informatiques	DC	23 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026	-	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	21/05/2026	12	RI
16	Fourniture et installation de stabilisateur de tension, paratonnerres et parafoudres sur les postes	DRP	48 000 000	NON	OUI	17/03/2026	23/03/2026	-	26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	-	21/05/2026	4	RI
17	Fourniture de barrières électromécaniques, pièces de rechange et boucle de détection	AOO	140 000 000	OUI	NON	13/04/2026	20/04/2026	-	24/04/2026	26/05/2026	09/06/2026	18/06/2026	-	09/07/2026	4	RI
18	Fourniture de compteuses de billets et détecteurs de faux billets	DRP	75 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026	-	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	-	15/06/2026	4	RI
19	Mobiliers de bureau	DC	17 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026	-	20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026	-	01/06/2026	3	RI
20	Fourniture de produits d'entretien	DC	25 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	15/05/2026	12	RI
21	Fourniture de caisses enregistreuses + pièces de rechange	DRP	46 000 000	NON	OUI	17/03/2026	23/03/2026	-	26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	-	15/05/2026	3	RI
22	Fournitures de bureau	DC	20 000 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026	-	07/05/2026	15/05/2026	29/05/2026	02/06/2026	-	19/06/2026	12	RI
23	Fourniture des T-shirts et casquettes	DRP	30 000 000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026	-	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	-	15/06/2026	3	RI
	COÛT TOTAL		1 363 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

FP: Fonds Propre

