

SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE L'ENTRETIEN ROUTIER (SAFER)
Direction Générale
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Janvier à Décembre 2026



12 MARS 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNC CP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparatio n DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non object ion du PTF (13)	Date d'invitatio n à la soumissio n (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluatio n (16)	Date avis CCMP/DN CCP sur DP (17)	Date non object ion du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociatio n (22)	Date avis du servi ce de contr ôle (23)	Date prévisionne lle de signature de contrat (24)	Délai d'exécutio n (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Recrutement d'un cabinet pour audits technique et financier des travaux d'entretien routier des exercices 2025 et 2026	DRP	80 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	Etapas déjà réalisées en 2025				-	05/03/2026	09/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	-	02/04/2026	4	RI			
2	Recrutement d'un cabinet pour l'audit et l'installation d'un système d'archivage électronique	DC	12 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	13/04/2026	17/04/2026	-	20/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	-	15/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	-	15/06/2026	3	RI
3	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du portefeuille des assurances	DC	15 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	13/04/2026	17/04/2026	-	20/04/2026	28/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	-	15/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	-	15/06/2026	3	RI
4	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan de formation des acteurs de la commande publique	DC	12 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	05/05/2026	15/05/2026	19/05/2026	-	22/05/2026	26/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	-	21/06/2026	3	RI
5	Recrutement d'un cabinet pour étude architecturale et techniques, et l'élaboration du DAO de construction du poste de péage d'Aképédo	DRP	33 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	20/04/2026	24/04/2026	-	28/04/2026	13/05/2026	26/05/2026	01/06/2026	-	04/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	-	02/07/2026	3	RI
COÛT TOTAL			152 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
DC: Demande de Cotation
DRP: Demande de Renseignement de Prix
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de proposition
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



PRMP

Issifou DJOULILA