

MINISTRE DES TRANSPORTS routiers, ferroviaire et aérien
Direction Générale de la SALT
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION												PROPOSITIONS TECHNIQUES		PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis COMPNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestations* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis COMPNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis COMPNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis COMPNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)
1	AEROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE EYADEMA (AIGE) Elaboration et mise à jour des plans d'évacuation de l'aéroport et de la DG:	DC	5 900 000	NON	OUI					01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	15/06/2026	25/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	06/07/2026	10/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	2 mois	FP
CÔÛT TOTAL			5 900 000																						

Personne Responsable des Marchés Publics ,

Kanka-Malik NATCHABA