

INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Jeunes et femmes entrepreneurs

Jeunes et femmes entrepreneurs																	
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Acquisition de matériel de bureau	DRP	25 525 000	Non	Oui	9-fevr.-26	13-fevr.-26	-	16-fevr.-26	3-mars-26	17-mars-26	21-mars-26	-	28-mars-26	1/2 mois	RI	
2	Aménagement et cloisonnement des bureaux	DRP	14 000 000	Non	Oui	2-mars-26	6-mars-26	-	9-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26	-	18-avr.-26	2 mois	RI	
3	Acquisition de matériel informatique	DRP	25 390 000	Non	Oui	2-avr.-26	7-avr.-26	-	10-avr.-26	25-avr.-26	9-mai-26	13-mai-26	-	20-mai-26	1/2 mois	RI	
TOTAL			64 915 000														

Lomé, le 22 JAN 2026

Le Président



28 JAN 2026

