



HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES

HAPLUCIA

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2025
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES

Plan original

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Date d'approbation du plan de passation
des marchés

Période couverte par le plan de passation des
marchés :

Janvier à décembre 2025



18 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution* (16)	Sources de financement (17)
1	Sélection d'une agence de gardiennage et de sécurité du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/1/25	20/1/25		23/1/25	7/2/25	21/2/25	25/2/25		4/3/25	12 mois	Fonds de transfert
2	Sélection d'une société de nettoyage pour l'entretien des bureaux et des locaux du siège de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	16/1/25	19/1/25		22/1/25	29/1/25	5/2/25	9/2/25		16/2/25	12 mois	Fonds de transfert
3	Acquisition de matériel roulant	DRP	60 000 000	NON	OUI	15/1/25	18/1/25		21/1/25	5/2/25	19/2/25	22/2/25		1/3/25	3 mois	Fonds de transfert
4	Acquisition de tablettes android et téléphones professionnels	DC	6 000 000	NON	OUI	16/1/25	19/1/25		26/1/25	2/2/25	16/2/25	19/2/25		23/2/25	1 mois	Fonds de transfert
5	Assurances multirisques	DC	1 500 000	NON	OUI	20/1/25	23/1/25		26/1/25	2/2/25	9/2/25	13/2/25		20/2/25	12 mois	Fonds de transfert
6	Acquisition des fournitures bureautiques	DC	3 000 000	NON	OUI	20/1/25	23/1/25		26/1/25	2/2/25	9/2/25	13/2/25		20/2/25	1 mois	Fonds de transfert
7	Acquisition des fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	23/1/25	26/1/25		29/1/25	5/2/25	12/2/25	16/2/25		23/2/25	1 mois	Fonds de transfert

8	Sélection d'une société pour la maintenance micro-informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	23/1/25	26/1/25		29/1/25	5/2/25	12/2/25	16/2/25		23/2/25	1 mois	Fonds de transfert
9	Edition du rapport d'activités 2024 de la HAPLUCIA	DC	1 200 000	NON	OUI	27/1/25	30/1/25		2/2/25	9/2/25	16/2/25	20/2/25		27/2/25	1 mois	Fonds de transfert
10	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2025	DC	4 000 000	NON	OUI	1/4/25	4/4/25		7/4/25	14/4/25	21/4/25	25/4/25		2/5/25	1mois	Fonds de transfert
11	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2025	DC	4 000 000	NON	OUI	6/10/25	9/10/25		12/10/25	19/10/25	26/10/25	30/10/25		6/11/25	1 mois	Fonds de transfert
12	Impression des supports de communication pour les campagnes de sensibilisation	DC	5 000 000	NON	OUI	3/2/25	6/2/25		9/2/25	16/2/25	23/2/25	27/2/25		6/3/25	1 mois	Fonds de transfert
13	Impression et affichage des messages anti-corruption sur les panneaux géants de 12m²	DC	5 000 000	NON	OUI	3/2/25	6/2/25		9/2/25	16/2/25	23/2/25	27/2/25		6/3/25	1 mois	Fonds de transfert
14	Confection des étrennes de fin d'année 2025 à l'effigie de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	13/10/25	16/10/25		19/10/25	26/10/25	2/11/25	6/11/25		13/11/25	1 mois	Fonds de transfert
15	Sélection d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	27/1/25	30/1/25		2/2/25	9/2/25	16/2/25	20/2/25		27/2/25	12 mois	Fonds de transfert
16	Sélection d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA	DC	1 500 000	NON	OUI	27/1/25	30/1/25		2/2/25	9/2/25	16/2/25	20/2/25		27/2/25	1 mois	Fonds de transfert
17	Développement d'un nouveau site web	DC	6 000 000	NON	OUI	2/6/25	5/6/25		8/6/25	15/6/25	22/6/25	26/6/25		3/7/25	2 mois	Fonds de transfert
18	Edition du bulletin trimestriel d'information de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	10/2/25	13/2/25		16/2/25	23/2/25	2/3/25	6/3/25		13/3/25	3 mois	Fonds de transfert
19	Confection des boîtes à dénonciation dans les administrations publiques	DC	3 000 000	NON	OUI	10/3/25	13/3/25		16/3/25	23/3/25	30/3/25	3/4/25		10/4/25	2 mois	Fonds de transfert



18 DEC 2024

20	Sélection d'un garage pour l'entretien et la réparation du matériel roulant	DC	10 000 000	NON	OUI	13/1/25	16/1/25		19/1/25	26/1/25	2/2/25	6/2/25		13/2/25	12 mois	Fonds de transfert
	TOTAL		155 200 000													

Fait à
Lomé, le 17 DEC 2024
La personne responsable des marchés publics



18 DEC 2024

