

Plan de Passation des Marchés Publics du CHP Kpalimé 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution en jours (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat d'imprimés médicaux	DRP	15 650 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	30	budget Autonome
2	Achat de produits lessiviels et de désinfection	DC	8 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	30	budget Autonome
3	Achat stocké d'autres fournitures de magasin	DC	10 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	30	budget Autonome
4	Achat petit matériel et outillage	DC	4 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	30	budget Autonome
5	Fourniture de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	15	budget Autonome
6	Fourniture et produits d'entretien	DC	5 000 000	NON	OUI	07/03/2025	11/03/2025		14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025		15/04/2025	15	budget Autonome
7	Alimentation	DC	3 000 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	15	budget Autonome
8	Fournitures d'entretien	DC	3 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	15	budget Autonome
9	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	15	budget Autonome
10	Achats d'emballages	DC	2 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	15	budget Autonome
11	Maintenance	DRP	13 000 000	NON	OUI	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	30	budget Autonome
12	Entretien et réparations climatiseurs	DC	3 000 000	NON	OUI	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	30	budget Autonome
13	Autres bâtiments	DC	5 000 000	NON	OUI	19/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	30	budget Autonome
14	Batiments Techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	30	budget Autonome
15	Matériel médical	DRP	30 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	30	budget Autonome
16	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux	DC	5 000 000	NON	OUI	12/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	15	budget Autonome
17	Autres matériels et outillages hospitaliers	DC	6 000 000	NON	OUI	18/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	21/07/2025		28/07/2025	15	budget Autonome
18	Matériel de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	15	budget Autonome
19	Matériel informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	15	budget Autonome
20	Mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	15	budget Autonome
	TOTAL		145 150 000													



14 JAN 2025

Kpalimé,
LE DIRECTEUR,

ATCHADE Aboudou Mama