

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : Janvier 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2025



21 JAN 2025

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Aménagement et reprofilage des voies et points critiques des chefs lieux trois cantons de la commune	DRP	22 746 498	NON	OUI	01/02/2025	05/02/2025		08/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	2mois	Budget Communal
2	Réalisation de trois barrières de sécurité et panneaux de signalisation à lové,wanoukopé et gbagbadjakou	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	Budget Communal
3	Achat de matériel informatique(02 ordinateurs portatifs ,01 photocopieur et un ordinateur de bureau)	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 mois	Budget Communal
4	Achat de matériel de transport (moto) pour la collecte des taxes	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	3 mois	Budget Communal
5	Marquages et signalisation des ouvrages réalisés et appartenant à la Commune	DC	300 000	NON	OUI	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	15/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		09/04/2025	1 mois	Budget Communal
6	Ramassage et dégagement des dépotoirs sauvage	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	15jours	Budget Communal

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
7	Acquisition de matériels et mobilier de bureau (300 chaises plastiques, 02 armoires, 09 ventilateurs et 01 climatiseur)	DC	2 462 853	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	2 mois	Budget Communal
8	Réalisation de deux forages à motricité humaine à Akpachou et Bayédjé	DC	10 000 000	NON	OUI	01/02/2025	05/02/2025		08/02/2025	15/02/2025	01/03/2025	05/03/2025		12/03/2025	2 mois	Budget Communal
9	Réalisation de trois appatames scolaires améliorés à Koufota, Djonou copé et Agossou par l'ANADEB	DRP	32 746 498	NON	OUI	01/03/2025	05/03/2025		08/03/2025	23/03/2025	06/04/2025	10/04/2025		17/04/2025	3Mois	Budget Communal
10	Réalisation d'autres ouvrages du projet DVV International	DC	2 456 000	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024		08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	12 mois	Budget Communal
TOTAL			76 711 849													

AGN Appel d'Offres National
DRP Demande de Renseignements de Prix
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI Ressources Internes (Budget Communal)
RE Ressources externes (Agence Française de Développement, EPAM)
Ouv* la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
couleur vert : marché réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs
GAG Gre A Gre



21 JAN 2025

Approuvé le

Le MAIRE

OGOUHOUNDE Kokou