

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AGRICOLE (INFA) DE TOVE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (INFA) DE TOVE

Original  
Revision

Periode couverte par le plan de passation: De janvier 2025 à Decembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT DE INFA																
	Travaux de construction de batiments administratifs à usage technique															
1	Travaux de rehabilitation de l'amphitheatre et de la cuisine	DRP	70 500 000	Non	Oui	16/12/24	20/12/24		23/12/24	7/1/25	21/1/25	25/1/25		1/2/25	2 mois	BIE
2	Achat de materiels de cuisine et de mobiliers de bureau	DRP	26 150 000	Non	Oui	16/12/24	20/12/24		23/12/24	7/1/25	21/1/25	25/1/25		1/2/25	2 mois	BIE
	<b>TOTAL</b>		96 650 000													



29 NOV 2024