



19 DEC 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
Autres achats de biens non ventilés ailleurs 97 123 000																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 300 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
3	Entretien et maintenance de matériel et mobiliers	DC	1700000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules	DC	5 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1 mois	RI
7	Autre dépenses de communication	DC	1 800 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
8	Frais d'impression	DC	700 000	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1 mois	RI
9	Autres prestation de services	DC	2 834 000	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1 mois	RI
10	Autres charges Exceptionnelles non	DC	3 000 000	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1 mois	RI
11	Autres achat de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1 mois	RI
12	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	15 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1/2 mois	RI
13	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	10 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
14	Autres matériels informatiques	DC	8 500 000	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1/2 mois	RI
15	Acquisition de matériels de bureau	DC	10 000 000	non	oui	12/03/2025	16/03/2025		19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		20/04/2025	1/2 mois	RI
16	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	DC	8 000 000	non	oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
COUT TOTAL			73 334 000													

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



Jmm
Zom
Essossima Koffi LAKOUGNON