

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025



14 AVR 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passat ^o du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ^o du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécute ^o (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de Réfection de piste Dapaoung (Budget 2024)	DRP	36 901 189	NON	OUI	22/05/2024	28/05/2024		07/06/2024	24/06/2024	08/08/2024	09/08/2024		18/03/2025	3 mois	FONDS PROPRES
2	Appareil sécurisé pour le stockage des bouteilles de gaz vales (2024)	DC	11 800 000	NON	OUI	11/12/2024	12/12/2024		16/12/2024	23/12/2024	31/12/2024	07/01/2025		18/03/2025	3 mois	FONDS PROPRES
3	Achat et installations des lampadaires solaire pour piste (Dapaoung, Grikansa, Sokodé 1, Sokodé 2, GR Atakpamé, Kpalimé, Tsovic, Borkomaa) (budget 2024)	DRP	118 000 000	NON	OUI	20/06/2025	24/06/2025		27/06/2025	12/07/2025	26/07/2025	30/07/2025		06/08/2025	4 mois	FONDS PROPRES
4	Achat et installation de pompe d'évacuation d'eau et travaux de génie civil (T-Oil Bagadja, T-Oil Kpalimé, T-Oil Sokodé 1, T-Oil Grand Seminaire), Avenir Sokodé 1	DC	1 770 000	NON	OUI	03/06/2025	07/06/2025		10/06/2025	17/06/2025	01/07/2025	05/07/2025		12/07/2025	1 mois	FONDS PROPRES
5	Acquisition des racks de bouteilles de gaz, des cuves Gaseol et Super 15 000, réfection de piste et augmentation de capacité à T-Oil Agpe par lot	DRP	109 032 000	NON	OUI	04/04/2025	08/04/2025		11/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	14/05/2025		21/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
6	Installation de points de vente lubrifiants T-Oil (20)	DRP	35 400 000	NON	OUI	21/04/2025	27/04/2025		30/04/2025	15/05/2025	29/05/2025	02/06/2025		09/06/2025	6 mois	FONDS PROPRES
7	Réfection avec rebranding de la boutique (Kara 2) (budget 2024)	DRP	70 800 000	NON	OUI	02/04/2025	06/04/2025		09/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
8	Acquisition de présentoirs Lubes et de Matériels de vente Lubes en vrac station	DRP	35 400 000	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	3 mois	FONDS PROPRES
9	Achat RVI 2025 (3 stations)	DRP	35 400 000	NON	OUI	10/05/2025	14/05/2025		17/05/2025	01/06/2025	15/06/2025	19/06/2025		26/06/2025	4 mois	FONDS PROPRES
10	Acquisition de bouteilles LPG (+ bouteille de grande capacité)	DRP	132 868 000	NON	OUI	02/05/2025	06/05/2025		09/05/2025	24/05/2025	07/06/2025	11/06/2025		18/06/2025	12 mois	FONDS PROPRES
11	Acquisition pompes distributrices (Sokodé 2, Sokodé 1, Akodessewa2, RD 13 Janvier, Pa de souza), pompe B2B, Achat et installation de Pompe libre service, (sur station pilote STSL ou Grand Seminaire ou Agpe)	AOO	158 120 000	OUI	NON	05/05/2025	12/05/2025		15/05/2025	14/06/2025	28/06/2025	05/07/2025		12/07/2025	2 mois	FONDS PROPRES
12	Coffres électrique des stations T-Oil Victoire et Akodessewa 2	DC	16 520 000	NON	OUI	03/04/2025	07/04/2025		10/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	05/05/2025		12/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
13	Rebranding boutique Pa de souza et Marina	AOO	177 000 000	OUI	NON	10/06/2025	17/06/2025		20/06/2025	20/07/2025	03/08/2025	10/08/2025		17/08/2025	45 jours	FONDS PROPRES
14	Acquisition de cuve pour le projet SCANTOGO /CIM TOGO	DRP	53 100 000	NON	OUI	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	18/05/2025		25/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
15	Acquisition de pompe de dépotage avec compteur pour SCANTOGO	DC	25 960 000	NON	OUI	03/04/2025	07/04/2025		10/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	05/05/2025		12/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
16	Acquisition de système de filtration	DC	9 440 000	NON	OUI	21/08/2025	25/08/2025		28/08/2025	04/09/2025	18/09/2025	22/09/2025		29/09/2025	2 mois	FONDS PROPRES
17	Travaux d'installation des Sites SCAN et CIMTOGO	DRP	83 435 862	NON	OUI	28/08/2025	01/09/2025		04/09/2025	19/09/2025	03/10/2025	07/10/2025		14/10/2025	2 semaines	FONDS PROPRES
18	Travaux de construction d'une deuxième cuvette sodas et dots (marché complémentaire)	DC	4 407 300	NON	OUI	02/09/2025	09/09/2025		16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	07/10/2025		11/10/2025	1 semaine	FONDS PROPRES
19	Fourniture et pose de deux filtres (ED)	DC	656 838	NON	OUI	09/04/2025	13/04/2025		16/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
20	Autres projets B2B (Accord cadre)	DC	24 330 180	NON	OUI	27/03/2025	31/03/2025		03/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	28/04/2025		05/05/2025	3 mois	FONDS PROPRES
21	Acquisition de boîmes distributrices et clapets anti-siphon par marché à commande	DRP	54 669 820	NON	OUI	02/04/2025	06/04/2025		09/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
22	Construction de la station CO T-Oil ANEHO et gare routière (yc Solaire) / Gare routière Aneho en contrepartie de la boutique Lubrifiants de T-Oil	AOO	451 940 000	OUI	NON	13/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	22/06/2025	06/07/2025	13/07/2025		20/07/2025	1 an	FONDS PROPRES
23	Construction des stations CO T-Oil PAGOUDA (yc Solaire) , T-Oil AGOU (yc Solaire), T-Oil MANGO et T-Oil KPENDAL	AOO	944 000 000	OUI	NON	29/05/2025	05/06/2025		08/06/2025	08/07/2025	22/07/2025	29/07/2025		05/08/2025	8 mois	FONDS PROPRES
24	Travaux de Télé (saugeage et vales)-surveillance des stations et sites de vente	DRP	88 500 000	NON	OUI	17/06/2025	21/06/2025		24/06/2025	09/07/2025	23/07/2025	27/07/2025		03/08/2025	2 mois	FONDS PROPRES
25	Design graphique des badions 1 L et 5 L	DC	23 600 000	NON	OUI	01/05/2025	05/05/2025		08/05/2025	15/05/2025	29/05/2025	02/06/2025		09/06/2025	3 mois	FONDS PROPRES
26	Production des moules	DRP	59 000 000	NON	OUI	01/08/2025	05/08/2025		08/08/2025	23/08/2025	06/09/2025	10/09/2025		17/09/2025	4 mois	FONDS PROPRES
27	Mise en place branding et supports de visibilité sur les stations (panneaux)	DC	11 800 000	NON	OUI	01/08/2025	05/08/2025		08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	02/09/2025		09/09/2025	5 mois	FONDS PROPRES
28	Déploiement de la communication via une agence de com	DC	23 600 000	NON	OUI	01/08/2025	05/08/2025		08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	02/09/2025		09/09/2025	1 an	FONDS PROPRES
29	Maintenance distributeurs et installation électrique, Fourniture et divers travaux pour la distribution d'hydrocarbure par marché de clientèle (renouvellement)	DRP	74 018 612	NON	OUI	22/06/2025	26/06/2025		29/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	01/08/2025		08/08/2025	1 an	FONDS PROPRES
30	Maintenance préventive, diverses fournitures et réparation des groupes électrogènes (renouvellement)	DC	16 107 590	NON	OUI	10/05/2025	14/05/2025		17/05/2025	24/05/2025	07/06/2025	11/06/2025		18/06/2025	1 an	FONDS PROPRES
31	Maintenance des extincteurs et divers fournitures (renouvellement)	DC	6 250 578	NON	OUI	12/10/2025	16/10/2025		19/10/2025	26/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		20/11/2025	2 semaines	FONDS PROPRES
32	Achat de bouise extracteur par marché à commande	DC	1 312 042	NON	OUI	12/10/2025	16/10/2025		19/10/2025	26/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		20/11/2025	1 an	FONDS PROPRES
33	Travaux de burelage de cuves par marché de clientèle (2024)	DC	8 260 000	NON	OUI	10/06/2024	11/06/2024		13/06/2024	03/07/2024	28/08/2024	29/08/2024		15/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
34	Achat matériels électriques, de plomberie hydrocarbure, de règle T, de jauge de camion citerne et pompe jauge par marché de commande	DC	20 343 639	NON	OUI	06/05/2025	10/05/2025		13/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	07/06/2025		14/06/2025	1 an	FONDS PROPRES
35	Travaux d'entretien de cuves par marché de clientèle	DC	7 894 200	NON	OUI	22/09/2025	26/09/2025		29/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025		31/10/2025	1 an	FONDS PROPRES
36	Petit travaux de génie civil (IFE) (renouvellement)	DC	11 800 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		16/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
37	Location de grue et transport par marché de clientèle	DC	4 130 000	NON	OUI	07/07/2025	11/07/2025		14/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	08/08/2025		15/08/2025	1 an	FONDS PROPRES
38	Nettoyage station (IFE)	DC	4 014 950	NON	OUI	30/05/2025	03/06/2025		06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 an	FONDS PROPRES
39	Contrôle d'étanchéité des cuves et tuyauteries hydrocarbures (renouvellement)	DC	4 858 660	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	1 an	FONDS PROPRES
40	Travaux de peinture des stations (budget 2024)	DC	18 880 000	NON	OUI	30/10/2025	03/11/2025		06/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	01/12/2025		08/12/2025	1 an	FONDS PROPRES
41	Fourniture de peintures (renouvellement)	DC	14 160 000	NON	OUI	30/05/2025	03/06/2025		06/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	1 mois	FONDS PROPRES
42	Achat des panneaux d'affichage de prix et commande pour les Totems	DC	2 004 757	NON	OUI	29/07/2025	24/07/2025		03/08/2025	17/08/2025	31/08/2025	21/09/2025		28/08/2025	1 an	FONDS PROPRES
43	Fourniture et remplacement des Led's des RVI	DC	9 214 030	NON	OUI	22/04/2025	26/04/2025		29/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	24/05/2025		31/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
44	Fourniture de panneau de procédure de dépotage, par marché à commande / Travaux de petite réparation Aluminium, métallage et bois par marché de clientèle par lot (IFE)	DC	6 414 480	NON	OUI	25/04/2025	29/04/2025		02/05/2025	09/05/2025	23/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	1 an	FONDS PROPRES

45	Maintenance, Fourniture et réparation des équipements des boîtes de lavage	DC	11 623 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	1 an	FONDS PROPRES
46	Fourniture EPI (renouvellement)	DC	388 578	NON	OUI	25/11/2025	29/11/2025	02/12/2025	09/12/2025	23/12/2025	27/12/2025	03/01/2026	1 an	FONDS PROPRES
47	Réfection des cuves (Budget 2024)	DC	7 788 000	NON	OUI	18/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	28/11/2024	28/11/2024	24/04/2025	3 semaines	FONDS PROPRES
48	Travaux de reprise de la clôture de T. Oul Sokode 1 et fosses septique à T. Oul Agne (JPE)	DC	8 000 400	NON	OUI	19/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	2 mois	FONDS PROPRES
49	Location d'espaces publicitaires ou autres types d'affichages et installation (sur les stations ou ailleurs) ; Production de matériel de communication et de supports de vente (posters, flyers, plaquette etc.) par lot et par marché de clientèle	DC	9 001 040	NON	OUI	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	1 an	FONDS PROPRES
50	Gestion des plateformes digitales (Facebook et autres)	DC	14 152 920	NON	OUI	14/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	1 an	FONDS PROPRES
51	Production média et diffusion (Shooting photo, conception de vidéo, de spots publicitaire ; insertion magazine et presse etc.) par lot et par marché de clientèle	DC	10 407 681	NON	OUI	16/09/2025	20/09/2025	23/09/2025	30/09/2025	14/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	1 an	FONDS PROPRES
52	Participation aux foires, conception, production et installation (stands, bîches, flyers,...) par marché ACCORD CADRE	DC	23 600 000	NON	OUI	14/10/2025	18/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	11/11/2025	15/11/2025	22/11/2025	2 an	FONDS PROPRES
53	Diverses fournitures et activités marketing par lot et par marché de clientèle	DC	5 900 000	NON	OUI	03/09/2025	07/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	01/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	1 an	FONDS PROPRES
54	Conception de visuels et production des autocollants et flyers ; production de divers articles de publicité par lot et par marché à commande	DC	5 310 000	NON	OUI	18/02/2025	22/02/2025	25/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	1 an	FONDS PROPRES
55	Conception et production de matériel et supports de communication par lot et par marché à commande	DC	5 900 000	NON	OUI	02/03/2025	06/03/2025	09/03/2025	16/03/2025	30/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	1 an	FONDS PROPRES
56	Conception, production de gadgets, bîches et animation de stands T. Oul par lot et par marché à commande	DC	6 592 070	NON	OUI	04/10/2025	08/10/2025	11/10/2025	18/10/2025	01/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	1 an	FONDS PROPRES
57	Fourniture de cadeaux d'affaires, par lot et par marché à commande	DC	12 980 000	NON	OUI	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	1 an	FONDS PROPRES
58	Production de goodies et fourniture d'articles scolaires par lot et par marché à commande	DC	11 800 000	NON	OUI	28/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	1 an	FONDS PROPRES
59	Prestations liées au marketing et à la communication par accord cadre	DC	20 791 243	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	1 an	FONDS PROPRES
60	Diverses fournitures et activités liées à Evala par lot et par marché de clientèle	DC	8 061 996	NON	OUI	10/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	12 mois	FONDS PROPRES
61	Infopérance pour photocopieurs loas	DC	14 750 000	NON	OUI	03/09/2025	07/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	01/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	12 mois	FONDS PROPRES
62	Fourniture de consommables informatiques (cartouches d'encre et divers) et divers fournitures et matériels informatiques par accord cadre	DRP	37 777 700	NON	OUI	06/05/2025	10/05/2025	13/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	12 mois	FONDS PROPRES
63	Abonnement licence Antivirus BitDefender Gravity Zone Premium + Add On pour GravityZone Business Security Premium (NDR productivité, AD, Cloud)	DC	14 802 793	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	12 mois	FONDS PROPRES
64	Abonnement Messagerie Cloud office 365 (renouvellement)	DC	14 160 000	NON	OUI	19/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	12 mois	FONDS PROPRES
65	Abonnement annuel pour Logiciel AutoCad (renouvellement)	DC	1 534 000	NON	OUI	27/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	25/07/2025	29/07/2025	05/08/2025	12 mois	FONDS PROPRES
66	Abonnement licence Veeam + licence de sauvegarde dans le cloud orchestration restauration (renouvellement)	DC	17 936 000	NON	OUI	11/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	12/08/2025	19/08/2025	12 mois	FONDS PROPRES
67	Maintenance annuelle des serveurs, ordinateurs et imprimantes par lot	DC	7 021 000	NON	OUI	10/09/2025	14/09/2025	17/09/2025	24/09/2025	08/10/2025	12/10/2025	19/10/2025	12 mois	FONDS PROPRES
68	Maintenance et réparation Onduleurs Salle serveur	DC	3 599 000	NON	OUI	07/10/2025	11/10/2025	14/10/2025	21/10/2025	04/11/2025	08/11/2025	15/11/2025	12 mois	FONDS PROPRES
69	Diagnostic et Réparation du câblage réseau 20 prises max et 200 m câble par marché de clientèle	DC	1 180 000	NON	OUI	06/08/2025	10/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	03/09/2025	07/09/2025	14/09/2025	12 mois	FONDS PROPRES
70	Abonnement Acrobat Writer (5 à 6 utilisateurs)	DC	1 180 000	NON	OUI	16/08/2025	20/08/2025	23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025	24/09/2025	12 mois	FONDS PROPRES
71	Etiquetage permanent des immobilisations (Budget 2024)	DC	17 700 000	NON	OUI	18/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	01/08/2025	15/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	2 mois	FONDS PROPRES
72	Système de Base de données Oracle 19 pour système SUPPRA RH pour 3 utilisateurs Licence Perpetuelle	DC	10 513 800	NON	OUI	19/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	03/10/2025	17/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	12 mois	FONDS PROPRES
73	Achat logiciel audit interne (Galvanize)	DC	7 080 000	NON	OUI	30/08/2025	03/09/2025	06/09/2025	13/09/2025	27/09/2025	01/10/2025	08/10/2025	12 mois	FONDS PROPRES
74	Achat Imprimante pour PRMP et RH et Imprimante DFX 9000 + tête de remplacement par lot	DC	7 080 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	2 mois	FONDS PROPRES
75	Achat Casque avec micro pour service clientèle et Lecteur optique pour les retours tickets (Datalog Quickscan QBT2101) par lot	DC	1 770 000	NON	OUI	11/06/2025	15/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	09/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	3 mois	FONDS PROPRES
76	Achat de FortiPAM pour sécuriser et contrôler les accès VPN des partenaires	DC	3 540 000	NON	OUI	24/10/2025	28/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	21/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	12 mois	FONDS PROPRES
77	Logiciel de paie (BUDGET 2024)	DRP	55 814 000	NON	OUI	15/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	07/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	17/01/2025	12 mois	FONDS PROPRES
78	Machine à café (Distributeurs) (Budget 2024)	DC	15 222 000	NON	OUI	04/10/2024	08/10/2024	11/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	12/11/2024	18/11/2024	12 mois	FONDS PROPRES
79	Fourniture de Matériel et mobilier de bureau par accord cadre	DC	5 900 000	NON	OUI	01/07/2025	05/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	29/07/2025	02/08/2025	09/08/2025	12 mois	FONDS PROPRES
80	Combines téléphoniques / Cartes analogues	DC	6 136 000	NON	OUI	03/10/2025	07/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	11/11/2025	12 mois	FONDS PROPRES
81	Travaux de petite réparation Aluminium, métallurgie et bois par marché de clientèle	DC	3 055 681	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025	18/04/2025	12 mois	FONDS PROPRES
82	Nettoyage des bureaux	DC	12 390 000	NON	OUI	18/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	12 mois	FONDS PROPRES
83	Travaux de Jardinage	DC	2 633 760	NON	OUI	15/06/2025	19/06/2025	22/06/2025	29/06/2025	13/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	12 mois	FONDS PROPRES
84	Maintenance plomberie par marché de clientèle	DC	2 900 959	NON	OUI	06/07/2025	10/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	07/08/2025	14/08/2025	12 mois	FONDS PROPRES
85	Maintenance climatiseurs par marché de clientèle	DC	3 209 600	NON	OUI	05/07/2025	09/07/2025	12/07/2025	19/07/2025	02/08/2025	06/08/2025	13/08/2025	12 mois	FONDS PROPRES
86	Ramassage et distribution de courriers sur le territoire par marché de clientèle	DC	1 475 000	NON	OUI	28/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	11/09/2025	25/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	12 mois	FONDS PROPRES
87	Achats pour la Pause café par marché à commande	DC	8 260 000	NON	OUI	12/03/2025	16/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025	20/04/2025	12 mois	FONDS PROPRES
88	Service de Medecin Conseil d'entreprise	DC	6 372 000	NON	OUI	15/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	12 mois	FONDS PROPRES
89	Location Véhicules Cadres	DC	21 240 000	NON	OUI	05/03/2025	09/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025	13/04/2025	12 mois	FONDS PROPRES
90	Location Véhicules Directeurs /cadres	DC	25 488 000	NON	OUI	15/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	12 mois	FONDS PROPRES
91	Mise à disposition de personnel (contrat cadre et par lot)	DRP	104 067 532	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025	08/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025	18/05/2025	12 mois	FONDS PROPRES
92	Achat EPI	DC	1 180 000	NON	OUI	15/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	1 mois	FONDS PROPRES
93	Fournitures de bureau et consommable de bureau par lot (JPE)	DC	12 980 000	NON	OUI	14/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	1 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			3 599 270 471											

