



04 DEC 2025

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Date d'approbation du plan du marché :

Période couverte par le plan de passation de marché : janvier 2026 à décembre 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
			Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Ouïnon) (5)	Examen CCMP (Ouïnon) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit ^o (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Negotiation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement R/IRE (25)	
1	Etude architecturale, techniques et géotechniques pour la construction de la DRSF	DRP	5 000 000	OUI	OUI					02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	06/04/2026	10/04/2026	13/04/2026		17/04/2026	3mois	BG	
CÔÛT TOTAL			5 000 000																							