

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	non	Oui	25/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	8 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	6 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	4 772 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	6 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
8	AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES	DC	1 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
9	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 200 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	12 mois	BG
10	Aménagement et équipement des salles d'archives du tribunal de grande instance de Lomé	DRP	57 000 000	Non	Oui	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	3 mois	BIE
	TOTAL		98 972 000													



30 DEC 2025

Travaux et fournitures non consultants

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	*	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit de la DAAF et da DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit de la DAAF et da DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DRP	13 000 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE
4	Entretien des bureaux de la DAAF et de la DPSSE	DC	1 200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	2 000 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	1 500 000	non	oui	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BG
7	Frais d'impression pour la DAAF et la DPSSE	DC	800 000	non	oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BG
8	Frais d'évacuation de eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
9	Acquisition de véhicules administratifs et utilitaires au profit des juridictions du ressort des cours d'appel de Lomé	DRP	68 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE
10	Extension des bâtiments du ministère de la justice et des droits humains	AOO	510 305 393	Oui	Non	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	18 mois	BIE
11	Acquisition de logiciel de gestion des ressources humaines	DC	8 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
TOTAL			610 305 393													



30 DEC 2025