



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 : FOURNITURES ET TRAVAUX

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026



19 JAN 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	500 000	Non	Oui	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	Budget communal
2	Fournitures de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	Budget communal
3	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	Budget communal
4	Habillement	DC	500 000	Non	Oui	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	Budget communal
5	Fournitures de voirie	DC	4 750 000	Non	Oui	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1/2 mois	Budget communal
6	Entretien de bâtiments	DC	2 200 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
7	Entretien de voies et réseaux	AOO	123 500 000	Oui	Non	30/01/2026	06/02/2026		09/02/2026	11/03/2026	25/03/2026	01/04/2026		08/04/2026	12 mois	Budget communal
8	Entretien de terrains et de cimetières	DC	1 500 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
9	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
10	Entretien et réparation de matériels mobiliers	DC	200 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
11	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	500 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
12	Entretien de véhicules	DC	3 500 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Budget communal
13	Rehabilitation de 7 km voies dans la commune (Monument Baguida vers Dèvégo; Ibomonou-CEG Avépozo; Dèvégo-Kpogan Lambou)	DRP	54 590 200	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 mois	Budget communal
14	Construction de gare routiere du marché de baguida	DC	8 500 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	2 mois	Budget communal
15	Rehabilitation de trois latrines publiques (Baguida rails , de Gaglokpota et du marché de Baguida)	DC	9 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	3 mois	Budget communal

16	Rehabilitation du hangar existant dans le marché de Kpogan	DC	4 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	2 mois	Budget communal
17	Finition du bâtiment en cours de Djama kparamé avec équipement et électricité à usage de bureau	DRP	38 323 250	Non	Oui	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	10/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		08/05/2026	3 mois	Budget communal
18	Equipped d'établissements préscolaires en toboggan	DC	3 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	2 mois	Budget communal
19	Refectioin des toits des batiments scolaires à l'EPP Baguida Gropue C (FACT 2026)	DRP	28 502 136	Non	Oui	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	10/04/2026	27/04/2026	01/05/2026		08/05/2026	2 mois	Budget communal
COÛT TOTAL			287 565 586													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 JAN 2026

Baguida, le

Personne Responsable des Machés Publics

AFANTSAO Kokou