



Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation des marchés janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie de Lama- Tessi / Subvention de l'Etat à la Commune de Tchaoudjo 2

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Extension du courant électrique à Lama-Tessi pour une distance de 1 km 760 m	DRP	26 752 040	Non	Oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	3mois	FACT 2026
2	Realisation d'un grand magasin au marché de Lama-Tessi	DC	5 610 675	Non	Oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1mois	Ressources propres
3	Impression et Reliure	DC	2 300 000	Non	Oui	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1mois	Ressources propres
4	Entretien et Réparation de matériel de Bureau	DC	100 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1mois	Ressources propres
5	Entretien et Maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1mois	Ressources propres
6	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1mois	Ressources propres
7	Produits d'entretien	DC	500 000	Non	Oui	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1mois	Ressources propres
8	Entretien et Réparation de mobiliers	DC	100 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1mois	Ressources propres
9	Entretien de batiment	DC	400 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1mois	Ressources propres
10	Fournitures scolaires	DC	100 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1mois	Ressources propres
11	Internet et telecopie	DC	1 560 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1mois	Ressources propres
12	Fournitures informatique	DC	1 200 000	Non	Oui	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1mois	Ressources propres
TOTAL			40 122 715													

La Personne Responsable des Marchés Publics

Adinaédi PELEYI



28 JAN 2026