

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA GOUVERNANCE LOCALE
ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

REGION MARITIME

PREFECTURE DU GOLFE



COMMUNE GOLFE 1

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

**PLAN DE PASSATION GENERAL DES MARCHES (PPM) 2026
DE LA COMMUNE DU GOLFE 1**



82

SOMMAIRE

	Structures	Pages
PPM GENERAL	1-4

Montant total du PPM GENERAL DE LA COMMUNE DU GOLFE 1=
Un milliard quatre cent quarante-huit millions deux cent vingt-quatre mille
cinq cent quatre-vingt-seize (1 448 224 596) francs CFA. *SN*



REGION MARITIME
PREFECTURE DU GOLFE
COMMUNE DU GOLFE 1

GENERAL



20 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 19/02/2026
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																
1	Travaux de construction de la clôture du cimetière de Kamalodo sur un linéaire de 175,82 mètres dans la Commune du Golfe 1	DRP	13 500 000	Non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	05/12/2025	09/12/2025		16/03/2026	3 mois	FONDS PROPRES
2	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la direction des services techniques, travaux de réhabilitation du centre communautaire d'Adakpamé et travaux de grosses réparations du bâtiment de la mairie de Bè-Afedomé	DRP	83 000 000	Non	Oui	30/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	11/06/2026		18/06/2026	3 mois	FONDS PROPRES
3	Travaux de construction de la clôture et du terrassement d'un terrain à usage multifonctionnel au profit de la commune du Golfe 1	DC	4 000 000	Non	Oui	08/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	2 mois	FONDS PROPRES
4	Travaux supplémentaires d'aménagement intérieur et extérieur du CMS de Klobatémé ainsi que sa voie d'accès	DRP	29 900 000	Non	Oui	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	29/05/2026		05/06/2026	3 mois	FONDS PROPRES

57

5	Travaux de couverture des caniveaux avec des dallettes en béton armé et travaux de réhabilitation des rues revêtues et de correction des points critiques dans la commune	DRP	35 000 000	Non	Oui	12/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	25/06/2026		02/07/2026	3 mois	FONDS PROPRES
6	Travaux de construction des hangars dans le marché d'Adakpamé et de réhabilitation des autres marchés municipaux	DRP	70 216 400	Non	Oui	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	29/06/2026		06/07/2026	3 mois	FACT AFFECTE MOA
7	Travaux d'extension du réseau d'éclairage public dans la commune (autour du marché Abokope, rue Tsametotsi et autour de l'hôpital de Bè	DRP	35 108 196	Non	Oui	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	08/06/2026	24/06/2026	30/06/2026		07/07/2026	3 mois	FACT NON AFFECTE
8	Fourniture de la plateforme d'archivage et mise en place d'outils d'audit organisationnel des services municipaux	DC	9 500 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
9	Fourniture et pose des panneaux d'interdiction de jeter des ordures et de stationnement interdit	DC	8 500 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
10	Fourniture et installation des équipements dans le nouveau bâtiment du conseil municipal	DRP	80 000 000	Non	Oui	29/05/2026	02/06/2026		05/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	10/07/2026		17/07/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
11	Acquisition et installation des matériels informatiques pour le système d'archivage électronique	DRP	41 000 000	Non	Oui	17/09/2025	22/09/2025		25/09/2025	13/10/2025	04/12/2025	04/12/2025		16/03/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
12	Acquisition des véhicules pick-up 4x4 et crossover compact SUV 4x2 pour le compte de la commune et acquisition de matériels roulants pour le compte du projet FACDI	DRP	83 000 000	Non	Oui	17/06/2026	22/06/2026		25/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	31/07/2026		07/08/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
13	Acquisition de 18 motos 125-8 pour le compte de la commune	DRP	15 000 000	Non	Oui	17/09/2025	22/09/2025		25/09/2025	13/10/2025	05/12/2025	15/12/2025		16/03/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
14	Fourniture et pose de groupes électrogènes pour le compte de la commune du Golfe 1	DRP	20 000 000	Non	Oui	17/06/2026	22/06/2026		25/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	31/07/2026		07/08/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
15	Acquisition des équipements médicaux au profit du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Bè	DRP	27 000 000	Non	Oui	22/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES



20 FEV 2026

94

16	Acquisition de 7 camions bennes tasseuses et d'un camion vidangeur	AOO	348 000 000	Oui	Non	31/10/2025	07/11/2025		10/11/2025	12/12/2025	26/12/2025	02/01/2026		09/03/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
Sous total Investissement			902 724 596													
BUDGET DE FONCTIONNEMENT																
17	Achat de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
18	Fournitures de bureau	DRP	12 500 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
19	Fournitures informatiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
20	Fourniture scolaires	DC	2 000 000	Non	Oui	26/06/2026	30/06/2026		03/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	10/08/2026		17/08/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
21	Confection des tenues de travail au profit de certains agents	DC	3 000 000	Non	Oui	26/06/2026	30/06/2026		03/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	10/08/2026		17/08/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
22	Achat de kits alimentaires	DRP	25 000 000	Non	Oui	01/10/2026	05/10/2026		08/10/2026	23/10/2026	06/11/2026	12/11/2026		19/11/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
23	Fournitures de petits équipements et de voirie	DRP	11 500 000	Non	Oui	29/10/2026	02/11/2026		05/11/2026	20/11/2026	04/12/2026	10/12/2026		17/12/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
24	Entretien de terrains et cimetières	DC	10 000 000	Non	Oui	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 mois	FONDS PROPRES
25	Entretien de bâtiments	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	30/04/2026		07/05/2026	1 mois	FONDS PROPRES
26	Entretien des voies et de réseaux (balayage)	AOO	250 000 000	Oui	Non	12/12/2025	19/12/2025		22/12/2025	23/01/2026	06/02/2026	13/02/2026		05/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES
27	Travaux de curage	DRP	60 000 000	Non	Oui	20/05/2026	25/05/2026		28/05/2026	12/06/2026	26/06/2026	02/07/2026		09/07/2026	1 mois	FONDS PROPRES
28	Fourniture, pose et dépose de matériels d'embellissement des fêtes d'année	DRP	25 000 000	Non	Oui	04/09/2026	08/09/2026		11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	29/09/2026		06/10/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
29	Fourniture et pose de pavoisement lors de la fête de l'indépendance du 27 avril	DC	5 000 000	Non	Oui	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	14/05/2026		21/05/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
30	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2 500 000	Non	Oui	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	12 mois	FONDS PROPRES
31	Entretien de véhicules (engins)	DRP	30 000 000	Non	Oui	10/07/2026	16/07/2026		19/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	06/08/2026		13/08/2026	12 mois	FONDS PROPRES
32	Entretien de véhicules administratifs	DRP	30 000 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	12 mois	FONDS PROPRES
33	Autres entretiens, réparation et maintenance (climatiseurs, groupes électrogènes et machines de pompage)	DRP	12 000 000	Non	Oui	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	12 mois	FONDS PROPRES
34	Confection des catalogues et imprimés (registres, tickets de marché et timbres municipaux)	DC	10 000 000	Non	Oui	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES



20 FEV 2026

35	Confection des calendriers pour l'année 2027	DC	5 000 000	Non	Oui	07/10/2026	12/10/2026		15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	02/11/2026		09/11/2026	1/2 mois	FONDS PROPRES
36	Assurance des véhicules	DC	8 000 000	Non	Oui	30/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	12 mois	FONDS PROPRES
	Sous total Fonctionnement		545 500 000													
	COÛT TOTAL		1 448 224 596													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



2.0 FEV 2026



DZEDZE Amah Akoli